

056  
2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul-rio-grandense  
Pró-reitoria de Ensino

**ANEXO X – Edital 14/2018**  
**FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO EM PROJETO DE ENSINO**

**REGISTRO SOB N°:**  
PJ2018PEL171.

**IDENTIFICAÇÃO**


**• Título do Projeto:**

Grupo de estudos sobre mediação e cultura de paz

**• Coordenador do Projeto:**

Mara Sirlei Lemos Peres

**ALTERAÇÕES**

<b>Solicitação de:</b>	
<input type="checkbox"/> Interrupção de projeto de ensino. <input type="checkbox"/> Reinício de projeto de ensino. <input type="checkbox"/> Cancelamento de projeto de ensino. <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especificar: Alteração do prazo de duração do projeto.	<input type="checkbox"/> Alterações na equipe de trabalho. <input type="checkbox"/> Inclusão de participante <input type="checkbox"/> Exclusão de participante <input type="checkbox"/> Substituição de participante <input type="checkbox"/> Alteração de participante <input type="checkbox"/> Alteração de função de participante <input type="checkbox"/> Outras. Especificar: 
<b>Justificativa:</b>	
(Justificar o pedido de forma clara e objetiva)	

DIRAP

Nº Entrada

DEAD

1360

Entrada nesta data

Pelotas, 30/11/2013

Rubrica:

Amo 2013

057  
2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul-rio-grandense  
Pró-reitoria de Ensino

Justifica-se a alteração solicitada devido a demora no repasse do numerário para aquisição do material de consumo, pelo envolvimento dos bolsistas na Mostra do IFSUL, em Passo Fundo cumprindo com o plano do bolsista que previa ações até trinta de novembro e a encomenda de livros que atrasou com promessa de chegar semana que vem.

**Descrição das alterações solicitadas:**

Foi escolhida a modalidade em que o projeto teria a duração de um mês apenas, de quatorze de agosto a quinze de setembro do corrente ano, porém, o plano dos bolsistas constou ações até trinta de novembro.  
Solicita-se alteração do término para trinta de novembro, conforme justificado acima.

**COORDENADOR DO PROJETO**

DATA: 22 /11/2018.


Mara Sirlei Lemos Peres



**PARECERES DO CAMPUS**


058  
2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul-rio-grandense  
Pró-reitoria de Ensino

<b>PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado ( ) reprovado	
Parecer:	
Em reunião: <u>22/11/18</u>	
 Coordenação	<b>Dirnei Bonow</b> Coordenador COCIHTEC SIAPE: 1313581 IFSul - Campus Pelotas

<b>PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado ( ) reprovado	
Parecer: <u>DE ACORDO</u>	
Em reunião: <u>22/11/2018</u>	
 RAFAEL KROLOW SANTOS SILVA SIAPE: 1530342 DIRETOR DE ENSINO IFSUL - CÂMPUS PELOTAS	 Gilnei Oleiro Corrêa Chefe do Departamento de Ensino da Formação Geral SIAPE 1242953 IFSul - Câmpus Pelotas

<b>PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> aprovado ( ) reprovado	
Parecer: <u>FAVORÁVEL</u>	
Em reunião: <u>30/11/18</u>	
 Fabiane Konrad Redies Diretora de Administração e Planejamento SIAPE 2613710 IFSul - Câmpus Pelotas	
Direção/Departamento de Administração e Planejamento	

<b>PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS</b>	
<input type="checkbox"/> aprovado ( ) reprovado	

059  
2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul-rio-grandense  
Pró-reitoria de Ensino

Parecer: <i>Favorável</i>		
Em reunião: <i>29/11/2018</i>		Carlos Jesus Anghineni Corrêa Diretor geral SIAPE 2109861 IFSul Câmpus Pelotas

**PARECER DA PRO-REITORIA DE ENSINO**

<input checked="" type="checkbox"/> aprovado ( ) reprovado		
Parecer:		
Em reunião: <i>29/11/18</i>		*no exercício da Pró-Reitoria*