

Mimeo
BG out 2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

FORMULÁRIO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM PROJETO DE ENSINO

REGISTRO SOB N°: PJE2017BG130

I. IDENTIFICAÇÃO

a) Título do Projeto:

SISCON - Sistema de Controle de Estoque local para a COMAG - Coordenadoria de Manutenção Geral campus Bagé.

b) Coordenador do Projeto:

Alex Sandro Ernandes Valério

II. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Período de prorrogação:

5 meses

Justificativa:

As fases 1 até a 5 foram concluídas. Devido a um número elevado de feriados, o episódio da greve de maio (frota de caminhões no Brasil) e algumas dificuldades no uso da tecnologia foram centrais no atraso da fase 6 até 8. O protótipo está 50% concluído (fase 6). Não foram feitos ainda testes de campo na COMAG. Também existe o fato do aluno aproveitar no seu trabalho final do curso no próximo semestre (2019/1).

III. NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1			X	X	X	X	X					
2			X	X	X	X	X					
3					X	X	X					

Descrição das atividades:

Atividade 1: Codificação do sistema;

Atividade 2: Prototipação e testes;

Atividade 3: Entrega do produto (ou o seu maior número de funcionalidades).

OBS:

Não esquecer de enviar o relatório com as atividades já realizadas. Utilizar modelo de Relatório Final.

Não esquecer de enviar a ata de aprovação da prorrogação pelo Colegiado/Coordenação do Curso.

COORDENADOR DO PROJETO

DATA:

28,11,18

Alex Sandro Ernandes Valério
Professor EBTT
IFSul campus Bagé

NOME

PARECERES DO CAMPUS

PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA

aprovado () reprovado

Parecer: *Favorável*

Em reunião: 06/12/2018

Marcelo da Silveira Siqueira
Coordenador do Curso Técnico
Integrado em Informática
IFSul - Câmpus Bagé

(Assinatura e Carimbo)
Marcelo Siqueira
Coordenação

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer: *Favorável*

Em reunião: 29/11/18

Anelise Ramires Mendes
Chefe do Departamento de
Pesquisa e Extensão
IFSul - Câmpus Bagé

Direção/Departamento de Ensino

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)

aprovado () reprovado

Parecer: *Favorável*

Em reunião: 29/11/2018

(Assinatura e Carimbo)

Direção/Departamento de Administração e Planejamento

PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS

aprovado () reprovado

Parecer: *Favorável*

Em reunião: 29/11/2018

Giulla D'Avila Vieira
Diretora-geral
IFSul - Câmpus Bagé

Diretor-geral

PARECER DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer: Favorável ao pedido de prorrogação.

Em reunião: 17/01/2019

(Assinatura e Carimbo)



Pró-reitor de Ensino

“no exercício de Pró-Reitoria”



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE – CAMPUS BAGÉ
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
COLEGIADO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ata de reunião

A reunião: O colegiado do curso técnico em informática esteve reunido no dia seis de dezembro de dois mil e dezoito às dezessete horas e quinze minutos, na sala de reuniões do campus Bagé. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso Marcelo Siedler. **A pauta e o relato:** Foi aprovada a renovação do projeto de ensino intitulado SISCON - Sistema de Controle de Estoque local para a COMAG - Coordenadoria de Manutenção Geral campus Bagé.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Marcelo Siedler, e pelos demais membros do colegiado presentes.

Marcelo Siedler

Van S. [Assinatura]

[Assinatura]

Sarah [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]