

**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
Sul-rio-grandense

Protocolo nº 23340.000073.2018-83



Data: 23/05/2018

Campus: BG-DIRGER

Interessado: Rosana Alves Gomes

Origem: BG-DEPEX

Destino: IF-PROEN

Assunto: Encaminhamento de Formulário para Alteração em Projeto de Ensino, intitulado: "Escola com partido: por um mundo sem violência(s) contra meninas e mulheres"



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO EM PROJETO DE ENSINO

REGISTRO SOB Nº: PJE2017BG133

I. IDENTIFICAÇÃO

a) Título do Projeto:

ESCOLA COM PARTIDO: Por um mundo sem violência(s) contra meninas e mulheres.

b) Coordenador do Projeto:

Rosana Alves Gomes

II. ALTERAÇÕES

Solicitação de:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Interrupção de projeto de ensino.                        | <input type="checkbox"/> Alterações na equipe de trabalho.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reinício de projeto de ensino.                | <input type="checkbox"/> Inclusão de participante               |
| <input type="checkbox"/> Cancelamento de projeto de ensino.                       | <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão de participante    |
| <input type="checkbox"/> Outras. Especificar:<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | <input type="checkbox"/> Substituição de participante           |
|   | <input type="checkbox"/> Alteração de participante              |
|   | <input type="checkbox"/> Alteração de função de participante    |
|   | <input type="checkbox"/> Outras. Especificar:<br>_____<br>_____ |

Justificativa:

Solicitamos a prorrogação de prazo do projeto em tela, tendo em vista que, embora tenhamos realizado reuniões organizacionais no âmbito do projeto, não tivemos tempo hábil para aplicá-lo devido ao tempo transcorrido desde a sua submissão até a sua aprovação e a transferência de campus de integrante da equipe executora do mesmo.

**Descrição das alterações solicitadas:**

Solicito alteração do período de execução do projeto, alterando-o dos meses de setembro-dezembro de 2017 para junho-dezembro de 2018.

Ademais, solicito a exclusão do servidor Jorge André Nogueira Alves - SIAPE: 1812101, em decorrência a sua transferência de campus.

**COORDENADOR DO PROJETO**

DATA: 23 / 05 / 2018

(Assinatura e Carimbo)

Doane Alexandre

NOME

**PARECERES DO CAMPUS**

**PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA**

aprovado ( ) reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 23, 05, 18

(Assinatura e Carimbo)  


**Tiago Wally Hartwig**  
Coordenador da Formação Geral  
IFSul câmpus Bagé


Coordenação

**PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO**

aprovado ( ) reprovado

Parecer: favorável

Em reunião: 23/05/18

(Assinatura e Carimbo)  
  
Anelise Ramires Meneses  
Chefe do Departamento de Ensino,  
Pesquisa e Extensão  
IFSul - Câmpus Bagé


Direção/Departamento de Ensino

**PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)**

aprovado ( ) reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 23/05/2018

(Assinatura e Carimbo)  
  
Marlene Hilcine M. da Silveira  
Chefe do Departamento de Administração e  
Planejamento  
IFSul Câmpus Bagé

Direção/Departamento de Administração e Planejamento

**PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS**

aprovado ( ) reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 23/05/2018

(Assinatura e Carimbo)  


**Guila D'Avila Vieira**  
Diretor-geral  
IFSul - Câmpus Bagé

Diretor-geral

PARECER DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO

aprovado ( ) reprovado

Parecer:

Observar a solicitação feita.

Em reunião 24/05/18

Rodrigo Nascimento de Silva  
DIRPEI

p/

Pró-reitor de Ensino

no exercício da Pró-Reitoria