



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

FORMULÁRIO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM PROJETO DE ENSINO

REGISTRO SOB N°:

PJE2016PF041

I. IDENTIFICAÇÃO

a) Título do Projeto:

Curso de desenvolvedor de sistemas orientados a objetos

b) Coordenador do Projeto:

Jorge Luis Boeira Bavaresco

II. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Período de prorrogação:

Prorrogação de seis (06) meses, até dezembro 2017.

Justificativa:

Mudanças foram necessárias em relação aos conteúdos a serem abordados e as disciplinas que seriam contempladas com estes conteúdos. Este fato se deve que ao se iniciar o projeto, o tempo de produção das aulas se mostrou maior que o previsto, e devido a isto, mesmo prorrogando o prazo de execução do projeto foi necessário reduzi-lo para se tornar exequível. O professor Josué Toebe solicitou a sua remoção do projeto, pois não foi possível conciliar o projeto com as suas atividades e de ensino e coordenação.

Devido a este fatos é necessária a prorrogação do projeto de ensino para que seja possível a sua conclusão.

III. NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	X	X										
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3											X	X

Descrição das atividades:

Atividade 1: Elaboração dos conteúdos dos módulos. Responsáveis pelos módulos: Módulos 1, 2 e 3: Jorge Luis Boeira Bavaresco, Módulo 4 e 5: Élder Francisco Fontana Bernardi.

- Modulo 1: Persistência de dados com JPA (Apoio a disciplina de DAW e TA)
- Modulo 2: Desenvolvimento de sistemas Web com JSF (Apoio a disciplina de DAW e TA)
- Modulo 3: Desenvolvimento de sistemas Web com JSF, EJB e JTA (Apoio a disciplina de TA)
- Modulo 4: Serviços Web (Apoio a disciplina de SW)
- Modulo 5: Sistemas Distribuídos (Apoio a disciplina de SD)

Atividade 2: Gravação dos vídeos e disponibilização dos mesmos. Responsáveis pelos módulos: Responsáveis pelos módulos: Módulos 1, 2 e 3: Jorge Luis Boeira Bavaresco, Módulo 4 e 5: Élder Francisco Fontana Bernardi.

Atividade 3: Avaliação do impacto do projeto na aprendizagem dos alunos. Responsáveis pelos módulos: Responsáveis pelos módulos: Módulos 1, 2 e 3: Jorge Luis Boeira Bavaresco, Módulo 4 e 5: Élder Francisco Fontana Bernardi.

OBS:

Não esquecer de enviar o relatório com as atividades já realizadas. Utilizar modelo de Relatório Final.

Não esquecer de enviar a ata de aprovação da prorrogação pelo Colegiado/Coordenação do Curso.

COORDENADOR DO PROJETO

DATA: 12 / 04 / 2017



Jorge Luis Boeira Bavaresco

PARECERES DO CAMPUS

PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA

aprovado () reprovado

Parecer: FAVORÁVEL CONFORME ATA 05/2017

Em reunião: 26/04/2017

(Assinatura e Carimbo)

Coordenadora do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas para Internet
IF Sul - Campus Passo Fundo

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 27/04/17

(Assinatura e Carimbo)

Direção/Departamento de Ensino

Dra. Maria Carolina Fortes
Chefe do Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão
IF Sul - Campus Passo Fundo
Chefe do Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão
Dra. Maria Carolina Fortes

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)

aprovado () reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 04/05/2017

(Assinatura e Carimbo)
Daniel Gasparotto dos Santos
Chefe do Dep. de Administração
e de Planejamento
IF Sul - Câmpus Passo Fundo

Direção/Departamento de Administração e Planejamento

PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS

aprovado () reprovado

Parecer: FAVORÁVEL

Em reunião: 2/5/17

(Assinatura e Carimbo)
Dr. Alexandre Pitol Boeira
Diretor-geral
IF Sul - Campus Passo Fundo

Diretor-geral


PARECER DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer:

Em reunião: 22/05/17

(Assinatura e Carimbo)



Pró-reitor de Ensino

Ricardo Pereira Costa
Pró-Reitor de Ensino
Instituto Federal Sul-rio-grandense