



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO EM PROJETO DE ENSINO

REGISTRO SOB Nº: PJE2019 SSL 0029

I. IDENTIFICAÇÃO

- a) **Título do Projeto:** Clube de Jogos de Mesa
- b) **Coordenador do Projeto:** Aline Tamires Kroetz Ayres Castro

II. ALTERAÇÕES

Solicitação de:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Interrupção de projeto de ensino. | <input type="checkbox"/> Alterações na equipe de trabalho. |
| <input type="checkbox"/> Reinício de projeto de ensino. | <input type="checkbox"/> Inclusão de participante |
| <input type="checkbox"/> Cancelamento de projeto de ensino. | <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão de participante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especificar:
Correção do tempo de vigência do projeto | <input type="checkbox"/> Substituição de participante |
| | <input type="checkbox"/> Alteração de participante |
| | <input type="checkbox"/> Alteração de função de participante |
| | <input type="checkbox"/> Outras. Especificar: |

Justificativa:

Solicito a correção do tempo de vigência da atividade, pois fiz interpretação errônea do cronograma do Formulário de Apresentação de Projeto de Ensino. O mês 1, para mim, é o mês de março, não o mês de janeiro, assim como vocês compreenderam. Deixo uma sugestão para que alterem o formulário nesse item e substituam Mês 1, Mês 2,... por Janeiro, Fevereiro,... respectivamente.

O tempo correto de vigência das atividades do projeto de ensino é:

De 19/03 à 19/06/2019 no primeiro semestre.

E de 06/08 à 27/11/2019 no segundo semestre.

Além disso, solicito a exclusão de participante devido à falta de tempo para participar das atividades.

Descrição das alterações solicitadas:

O tempo correto de vigência das atividades do projeto de ensino é:

De 19/03 à 19/06/2019 no primeiro semestre.

E de 06/08 à 27/11/2019 no segundo semestre.

Além disso, solicito a exclusão da participante Aléxia Oleques.

COORDENADOR DO PROJETO

DATA: 27 / 05 / 2019

(Assinatura e Carimbo)

Aline Kirsty Castro

NOME

Aline T. K. A. Castro
Pedagoga
Instituto Federal Sul-rio-Grandense
Câmpus Sapucaia do Sul

PARECERES DO CAMPUS

PARECER COLEGIADO/COORDENAÇÃO/ÁREA

(X) aprovado () reprovado

Parecer: PROJETO RELEVANTE PARA O CAMPUS

Em reunião: 27/05/19

(Assinatura e Carimbo)

Vanessa Logue Dias

Coordenação

Vanessa Logue Dias
Técnica em Assuntos Educacionais
Coordenadoria Pedagógica
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Câmpus Sapucaia do Sul

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer:

De acordo,

Em reunião: 03/06/19

(Assinatura e Carimbo)

Fábio Roberto Moraes Lemes
Chefe do Departamento de Ensino
Instituto Federal Sul-rio-grandense
Campus Sapucaia do Sul

Direção/Departamento de Ensino

PARECER DIREÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (quando necessário)

aprovado () reprovado

Parecer:

De acordo.

Em reunião: 10/6/19

(Assinatura e Carimbo)

Diego

Diego Feldmann Borba
Chefe Dep. de Administração e Planejamento
IFSul - Campus Sapucaia do Sul

Direção/Departamento de Administração e Planejamento

PARECER DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS

aprovado () reprovado

Parecer:

O projeto apresenta a alteração do período de vigência, justificando a aprovação do mesmo.

Em reunião: 12/06/19

(Assinatura e Carimbo)

Diego

Diretor-geral

Mack Léo Pedrosa
Diretor Geral

Instituto Federal Sul-rio-grandense
Campus Sapucaia do Sul

PARECER DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO

aprovado () reprovado

Parecer:

De acordo com o prelado de alteração da vigência do projeto e a exclusão da participante.

Em reunião: 25/06/2019

(Assinatura e Carimbo)

Veridiana

Pró-reitor de Ensino

Veridiana Krolow Bosenbecker
Diretora de Políticas de Ensino e Inclusão
IFSul - PROEN