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Andamento das atividades



Pauta

1. Andamento das atividades de elaboracao dos capitulos do PDI

2. Avaliacao das minutas dos capitulos pela comissao central

3. Submissao das minutas dos capitulos a apreciacao da comunidade
4. Andamento das atividades conforme cronograma inicial

5. Consultas a comunidade para finalizacao dos capitulos

6. Cronograma de reunioes da comissao central



1. Andamento das atividades de elaboracao

dos capitulos do PDI

Capitulo 1: Perfil Institucional

Capitulo 2: Planejamento Estratégico

Capitulo 3: Projeto Pedagogico Institucional

Capitulo 4: Organizacao Didatico-Pedagogica

Capitulo 5: Atendimento aos Discentes

Capitulo 6: Planejamento da Oferta de Vagas e de Cursos

Capitulo 7: Infraestrutura

Capitulo 8: Gestao de Pessoas

Capitulo 9: Organizacao Administrativa

Capitulo 10: Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeiras
Capitulo 11: Avaliacao e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional



2. Avaliacao das minutas dos capitulos

pela comissao central

Atendimento ao conteudo minimo de cada capitulo, estabelecido pela

Comissao Central

« Necessidade de modificacao a partir do documento inicial:
« Planejamento da oferta de vagas e de cursos
* Infraestrutura
« Organizacao administrativa

* Projeto de acervo académico em meio digital 4
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3. Consultas a comunidade para finalizacao

dos capitulos

A Comissao Central devera avaliar se as minutas dos capitulos do PDI serao
submetidas a apreciacao da comunidade individualmente ou em um unico

documento.



4. Andamento das atividades conforme

cronograma inicial
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5. Consultas a comunidade para finalizacao

dos capitulos

 Capitulo 2: Planejamento Estrategico

« A comissao realizou os Foruns de Diagnostico Institucional e aplicou questionario a
comunidade externa para coletar as informacoes necessarias a elaboracao dos objetivos

estrategicos e da visao, por meio do diagnostico institucional.
« A comissao esta elaborando a proposta dos objetivos estratégicos e da visao para o PDI

« Necessidade de consulta a comunidade para consolidacao dos objetivos e redacao final

da visao



5. Relacao entre as comissoes do PDI IFSul
2020-2024

Canal de -

5 - COmIssa0
comunicacao entre a local
comunidade e Podera participar pela
comissao central comissao local ou pelo
Espaco de discussao canal da comissao

coletiva central
Podera acessar as

informacodes do
processo diretamente

. no site ou por meio da
* Apresenta as minutas comissdes comunidade comissao local

dos Capitulos para a tematicas
comissao central

Propoe os meios para

a elaboracao da

minuta

comissao

central




5. Consultas a comunidade para finalizacao

dos capitulos

 Capitulo 2: Planejamento Estrategico

« A comissao realizou os Foruns de Diagnostico Institucional e aplicou questionario a
comunidade externa para coletar as informacoes necessarias a elaboracao dos objetivos

estrategicos e da visao, por meio do diagnostico institucional.
« A comissao esta elaborando a proposta dos objetivos estratégicos e da visao para o PDI

« Necessidade de consulta a comunidade para consolidacao dos objetivos e redacao final

da visao



6. Cronograma de reunioes da comissao

central

* Necessidade de reunioes da Comissao Central até dezembro/2019
 Sugestao:
* Qutubro - reuniao dias 08 e 22
 Novembro - reuniao dias 05 e 19

 Avaliar os melhores dias da semana para os integrantes da comissao
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